

El mejoramiento de la producción de papa como contribución a la seguridad alimentaria en comunidades nativas en Colombia

Consideraciones sobre la estrategia de seguimiento y evaluación para el proyecto

Andrés R. Novoa B.

15 de mayo de 2012

El mejoramiento de la producción de papa como contribución a la seguridad alimentaria en comunidades nativas en Colombia

Terceras partes



Colaboradores



Universidad de Nariño



Alcaldías municipales:

- Carlosama
- Guachucal
- Pasto
- Túquerres

Elementos de una propuesta de estrategia para S&E



CRITERIOS DE REFERENCIA

- ▶ **Evaluación.** Compromiso de participación con la calidad y resultados de la investigación.
- ▶ **Seguimiento y evaluación (S&E)** se inician con la *planificación*. En ésta se definen el ámbito, los problemas y los objetivos de la investigación, los resultados esperados y los indicadores de cumplimiento.
- ▶ **S&E** se compromete con ellos y con la calidad de sus logros.
- ▶ **S&E** mira no sólo *el proyecto* sino *el entorno* que lo determina y a sus referentes de información y otros insumos que utiliza.

¿Hasta dónde llegar?

- ▶ A los responsables del proyecto interesan los *resultados, intermedios y finales, comprometidos en el diseño* de sus objetivos y metas específicas. Sin que el logro de éstos rehúya el interés en los impactos finales.
- ▶ Los estudios de **impacto** interesan a los financiadores, a las organizaciones de políticas públicas y a las comunidades.
- ▶ Los componentes *científico-técnicos* no serán sujetos del trabajo de **S&E**, pero si considerados como parte del contexto interno del proyecto.

Cómo hacer S&E

- ▶ Considerando los componentes que definen las *circunstancias* del proyecto y su *desempeño*: contexto, insumos, procesos y productos.
- ▶ Y los factores que ejercerán influencia sobre él para el *logro o alcance* de los resultados esperados.

Modelo metodológico CIPPA



Dimensiones y objetivos

- ▶ Se diferenciarán los *componentes científico-técnicos* de los del *contexto, insumos, productos y alcances generales* propuestos como referentes del proyecto.
- ▶ Se realizará un seguimiento de acuerdo a los *indicadores de gestión* establecidos para el proyecto.
- ▶ Se entregará información sobre *alertas tempranas* al equipo de investigadores y, a través de estos, a las organizaciones cooperantes y a las comunidades de usuarios y beneficiarios.

... *dimensiones y objetivos*

- ▶ Especial atención se dará al *contexto externo* de las comunidades con las que se trabajará, en tanto será en ellas *en las que se manifiesten los resultados y alcances* del proyecto.
- ▶ La evaluación se *apoyará en la información*, de los estudios de línea de base, hasta las evaluaciones de conocimiento y adopción de innovaciones.

Visión integrada y secuencial



Indicadores de:

- Motivación
- Promoción
- Entrega de resultados
- Información de retorno

Indicadores de:

- Participación
- Compromiso
- Apropiación
- Adopción
- Información de retorno

Mecanismos e instrumentos

- ▶ Que el *equipo de investigadores* participe en la selección de variables e indicadores de los *proyectos de investigación*, en la recolección de datos y en el análisis de información.
- ▶ Que los *socios y beneficiarios* contribuyan en la selección de variables e indicadores de los *resultados, alcances e impactos del proyecto*, en la recolección de datos y en el análisis de información.
- ▶ Se *prepararán criterios y guías* para presentar en cada caso, con el fin de que el *equipo de investigadores no se agote en esta tarea* ni se distraiga en exceso de sus responsabilidades principales.

Estrategias de relación para S&E

- ▶ La participación del evaluador en las reuniones del equipo permitirá la presentación de *informes de avance y alertas tempranas* sobre el desarrollo de la evaluación, además de recibir información de retorno y propiciar un clima de cooperación.
- ▶ Se escogerán *informantes calificados en cada área/grupo de interés*, teniendo en cuenta su conocimiento y familiaridad con el aspecto que se desee indagar. Así, la cantidad de instrumentos de recolección de información debe ser reducida.
- ▶ Se prepararán *informes de S&E por subproyecto*. Esto permitirá especializar la información, concentrar la reflexión y análisis y mejorar la calidad de las recomendaciones.

... *estrategias de relación para S&E*

- ▶ Se utilizarán los *medios de comunicación digital*, como correo electrónico, Messenger y Skipe, para obtener y transmitir información; solo de ser necesario se distribuirán informes y otros materiales impresos.
- ▶ Se diseñará una *base de datos para S&E*, para ser consultada y actualizada por los integrantes del equipo del proyecto, mediante acceso con claves.

Talleres y reuniones

Reuniones mensuales, trimestrales y anuales del equipo del proyecto

Diez talleres especializados, para el mapeo de alcances: dos con cada subproyecto.

Cinco en el primer semestre: Para definir la estrategia de S&E y las variables e indicadores.

Cinco en el cuarto semestre: Para presentar avances de los resultados de evaluación y eventualmente reprogramar actividades finales.

Talleres técnicos y seminarios de gestión.

GRACIAS...

